Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАКАЛ

Только что закончившееся полугодие позволяет подвести некоторые итоги нашей работы по подготовке к открытию Новосибирского университета. Подготовка эта расценивается на три основных звена: создание необходимой материально - технической базы научных учреждений, которая в основном исполнена; подготовка профессорско-преподавательского состава и научных исследований и осуществление учебных планов, школьных, полиграфических, культурных, бытовых учреждений самостоятельный характер.

В общем и основном этот период отметить перевыполнение плана строительно - монтажных работ почти на 107%. На протяжении последних полутора лет строительство шло высокими темпами при непрерывно улучшающемся качестве. Высокопроизводительно стали строителей: за полгода все введенные объекты получили «хорошие» и «отличные» оценки! И еще одно «историческое» событие — в конце июня последний жилой многоквартирный дом из кирпича (№ 31, микрорайон «А»).

Однако главным является сегодняшний графиков сдачи объектов и сооружений в эксплуатацию. Каково положение дел здесь.

Намечалось закончить институтский химический корпус, основные блоки №№ 2 и 4 Института ядерной физики, жилищно-гражданский корпус Института гидродинамики. Это должно было быть выполнено полностью.

План жилищного строительства равнялся 18762 кв. м, фактически получено 20214.

Из 8 заданий культурно-бытового назначения построено 5: спортзал, большинский корпус и микрорайоне «Ц», продовольственный магазин и микрорайоне «Б», склады торговой базы. Основное строительство, выполнив промповарки микрорайона «Б» работами по отделке стен на июль в связи с изменением его профиля. Инфраструктура корпус больницы в микрорайоне «Ц» вчерне закончена строительством. Совершенно необоснованно провалена сдача главного корпуса основного больничного комплекса строительно-монтажным подразделением № 3. Задержан на 11 месяцев!

В целом как будто особых оснований для беспокойства нет. Но благополучие это кажущееся. Необходимо иметь в виду следующее:

1. За этот второй полугодий вводе в действие объектов возрастает примерно вдвое. Нужно построить 30 тысяч кв. м жилья, здания и сооружения культурно-бытового назначения.

Весьма напряженное положение с вводом в действие зданий Института теоретической и прикладной механики, химии, приборостроения кинотеатров.

Жилищное строительство будет вестись успешно только при условии дальнейшего совершенствования технологических процессов и внутренних резервов производства.

Обстановка сейчас иного второго полугодия, строительные подразделения испытывают острую некоторому перераспределению трудовых ресурсов для усиления технологических участков по основным объектам.

Постоянное отвлечение сил и средств строительных подразделений на работы, не предусмотренные планом, приводит к срыву сроков строительства. Имеются факты, когда на строительство 100 домов, вместо 100 домов.

Бюро РК КПСС квалифицированно подобные примеры как недопустимые, требующие принятия соответствующими выводами.

Особого внимания заслуживает вопрос о своевременной подготовке и сдаче в эксплуатацию объектов культурно-бытового назначения, в том числе и объектов, предназначенных для нужд строительства. Исключительное значение имеет опыт содружества партийных организаций Сибирского отделения и строителей. Его нужно всемерно развивать.

Плодотворными оказались предложения об объединении партийных групп на важных объектах, штабах, содействии строительству.

Немало примеров, когда коммунисты-строители, проявляя высокую сознательность, выполняют и перевыполняют задания, завершение ответственных объектов.

Хорошо зарекомендовала себя объединенная партийная группа на Институтском проспекте. Коммунисты-строители, руководимые партийной группой, успешно справились с заданием по сдаче в эксплуатацию 80-квартирного дома в срок (июнь) вместо июля.

В этих условиях крайне важно, чтобы каждый коммунист-строитель, где бы он ни работал, был активным партийным, установить глубокую связь контроля, повседневный, за каждой работой.

Сейчас желательно проверить, как обеспечивается он выполнение. Очевидно, целесообразно было бы обсудить на партсобрании по итогам полугодия, предусмотреть систему оперативного контроля, обеспечивающую своевременное снятие возникающих в объектах вопросов.

Что касается **серии организационных, политических, культурных мероприятий, в общем-то** — составлен стройный план, который, безусловно, должен претерпеть изменения в ходе его осуществления. Но сделано, в основном, большое дело.

Следует напомнить некоторые цифры. К настоящему времени были закончены исследования по 69 работам. 24 работы пройдут отчеты - промышленности в 1962—1963 годах после внедрения. Намечено к исследованию 29 материалов.

Постоянное отвлечение сил и средств строительных подразделений на работы, не предусмотренные планом, приводит к срыву сроков